财政项目支出绩效自评报告

项目名称：2025 年改善办学条件

项目单位：郑州市财贸学校

主管部门：业务处室

2026 年 09 月

一、项目基本情况

（一）项目概况

预留教育发展资金

（二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	0.00	20.00	0.00	0.0%
政府预算资金	0.00	20.00	0.00	0.0%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

（三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	该项目资金安排科学	
拨付合规性	该项目资金拨付合规	
使用规范性	该项目资金使用规范	
预算绩效管理情况	良好	

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

完善学校教学实训设施，优化育人环境，改善办学基础条件，保障教育教学活动有序开展。

2.项目年度绩效目标完成情况

该资金年底财政收回。

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：2025 年改善办学条件绩效自评价结果为:总得分 50 分，属于"差"。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

预算控制数; 延长设备使用周期，减少后期维修支出;

2.没有完成绩效目标的指标

完成办学条件改善建设数量; 验收合格率;

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

该资金年底财政收回。

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

无

2.对预算安排及执行情况的建议

无

3.对资金管理的建议

无

4.对项目管理的建议

无

5.其他建议

附表 1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤20 万元	0 万元	10	0	
产出指标	数量指标	完成办学条件改善建设数量	≥1 项	0 项	15	0	该资金年底财政收回。
	质量指标	验收合格率	=100%	0%	15	0	该资金年底财政收回。
效益指标	经济效益指标	延长设备使用周期，减少后期维修支出	节约后期办学投入经费	100%	30	30	